

SAMENVATTING PROJECTVOORTGANGSRAPPORTAGES GEMEENTE EERSEL

Datum: 31 maart 2018, corsa nr. 18.03129 BIJLAGE 3

volg nr.	program- ma nr.	naam project	tijd	resultaat	geld	capaciteit	risico	opmerkingen
1	9	Realisatieplan E-ersel	☺	☺	☺	☺	☺	<p>Een aantal van de deelprojecten is reeds afgerond, andere zijn opnieuw in gang gezet of staan even stil omdat technische ontwikkelingen nodig zijn voordat doorgepakt kan worden. De uitvoeringsplannen worden dus gemaakt op basis van huidige wensen en mogelijkheden.</p> <p>Ook op het gebied van zaakgericht werken zijn stappen gezet. Het project is in 2016 opnieuw opgepakt, waarna alle gemeentelijke processen zijn geïnventariseerd. De inrichting van het project is opnieuw bepaald. De module Zaakgericht Archiveren voor Corsa is inmiddels aangekocht en ingericht in de test- en productieomgeving. Momenteel wordt de inrichting klaargemaakt voor gebruik. Vanaf januari 2018 zullen gebruikers de module gaan testen. In de eerste helft van 2018 zal de module live gaan, in combinatie met een web-based werkomgeving van Corsa.</p> <p>Ook zal in het eerste kwartaal van 2018 de module digitale handtekening ingericht worden, waardoor digitaal ondertekenen mogelijk wordt. Het project loopt op koers.</p> <p>Op 1 mei 2017 heeft de livegang voor inwoners van verschillende producten in het systeem i-Burgerzaken plaatsgevonden, waaronder aangifte van geboorte, reservering/melding huwelijk, verhuizingen en uittrekselverzoeken. Via aanmelding met DigiD kunnen inwoners digitaal (vanuit huis) deze producten aanvragen. Sinds 22 januari 2018 zijn ook de onderdelen rijbewijzen en reisdocumenten toegevoegd. Deze zijn nu alleen nu nog alleen intern te gebruiken, maar gaan in de toekomst ook open gesteld worden voor de inwoner zodat ook deze producten vanuit huis aangevraagd worden.</p> <p>In het laatste kwartaal van 2016 is een koppeling met de basisregistratie van belastingen gerealiseerd. Dit project loopt nog en het realiseren van volgende koppelingen naar andere basisregistraties zal opgepakt gaan worden. Inmiddels is een nieuwe gegevensbeheerder aangesteld waardoor projecten in 2018 opnieuw opgepakt kunnen gaan worden. Focuspunt binnen het gegevensbeheer ligt nu op het verbeteren van de datakwaliteit.</p>
		Rapportage 31-12-2017	☺	☺	☺	☺	☺	
		Rapportage 31-08-2017	☺	☺	☺	☺	☺	
		Rapportage 31-03-2017	☺	☺	☺	☺	☺	

volg nr.	programma nr.	naam project	tijd	resultaat	geld	capaciteit	riscico	opmerkingen
								<p>Ook zal het gebruik van basisregistraties in de organisatie verder uitgerold gaan worden (in combinatie met het project zaakgericht werken) zodat gewerkt wordt met actuele informatie en het gebruik van eigen, statische overzichten wordt ingedamd.</p> <p>Het aansluiten van processen op Mijn Overheid is nog een punt van aandacht. Circa 30% van de aangeschreven inwoners heeft aangegeven correspondentie via het digitale kanaal te willen laten verlopen. De verdere ontwikkeling en realisatie hiervan gaat gepaard met afstemming op de wensen van de inwoners en duurt daarom langer dan in eerste instantie voorzien.</p>
2	6	Middenweg Eersel–Bergeijk–N397	😊	😊	😊	😊	😊	<p>In 2017 is er met name gewerkt aan het verkeerskundig en landschappelijk inpassingsplan van de Middenweg. Daarnaast is in het laatste kwartaal van 2017 verder ingezoomd op de flankerende verkeersmaatregelen rondom de Middenweg. Onderzocht wordt op welke wijze, door middel van verkeerskundige ingrepen, het gebruik van de Middenweg geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast is ook nog een keer kritisch gekeken naar de kruispuntvorm van de Middenweg met Stokkelen. Bovenstaande heeft er toe geleid dat er wat vertraging is opgelopen bij het definitief maken van het ontwerp. Dit heeft overigens geen negatieve gevolgen voor de totaalplanning.</p> <p>Momenteel beoordelen gemeenten Eersel en Bergeijk (in overleg met de provincie) in hoeverre de vertraging van de aanleg van de nieuwe N69 (inclusief aansluiting Veldhoven) gevolgen kan hebben voor de voortgang van de Middenweg.</p>
		Rapportage 31-08-2017	😊	😊	😊	😊	😊	
		Rapportage 31-03-2017	😊	😊	😊	😊	😊	
		Rapportage 31-12-2016	😊	😊	😊	😊	😊	
3	4	Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	😊	😊	😊	😊	😊	<p>Met het uitvoeringsprogramma duurzaamheid werken we toe naar de doelstellingen uit het duurzaamheidsbeleid op gebied van energie, biodiversiteit, afval en materialen, klimaatadaptatie en eerlijkheid. Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten beschreven. Voor het risico van enkele projecten op gebied van capaciteit verwijst ik naar de beschrijving in de voorjaarsnota.</p> <p>Een belangrijke slag is te slaan bij de (bestaande) woningbouw en bedrijven. Om duurzame woningbouw te stimuleren zijn we Gouden Ster Partner van het Klimaatstraatfeest. Hier doen in totaal 16 teams van 43 huishoudens aan mee. Via deze wedstrijd hebben deelnemende huishoudens in totaal 1922 energiebesparende acties doorgevoerd en is de bewustwording omtrent energiebesparing via informatiebijeenkomsten verhoogd. Vier teams van de gemeente Eersel staan in de top 25, waarvan drie teams in</p>

volg nr.	program- ma nr.	naam project	tijd	resultaat	geld	capaciteit	risico	opmerkingen
								<p>de top tien. Hierdoor staan we als (kleine) gouden ster gemeente op plek 3 van Nederland. We hebben tevens deelgenomen aan de nationale duurzame huizen route, waar in totaal 40 inwoners van de gemeente Eersel bij een woning op bezoek geweest zijn. Daarnaast hebben we in januari 2018 een huurovereenkomst met KempenEnergie gesloten voor de realisatie van zonnepanelen op het dak van sporthal De Kraanvogel (postcoderoosregeling). Het aantal inschrijvingen door particulieren om te participeren was snel vol. Realisatie start omstreeks april 2018.</p> <p>Voor wat betreft bedrijfspanden nemen we in samenwerking met de vijf Kempengemeenten, het KOP, de Rabobank, het Huis van de Brabantse Kempen en stichting Energieke regio deel aan het project Energieke regio de Kempen. Energieke Regio De Kempen helpt bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen van hun gebouwen. De doelstelling is om in 2018 door te groeien naar circa 50 deelnemende bedrijven in de Kempen. Medio oktober 2018 wordt fase twee van dit project geëvalueerd.</p> <p>Om inwoners, bedrijven en organisaties goed op de hoogte te houden van de initiatieven, projecten en activiteiten die we rondom duurzaamheid realiseren hebben we een logo ontwikkeld voor alle communicatie rondom duurzaamheid. Het logo roept op tot deelname aan het realiseren van onze doelstellingen (duurzaamheid – dat doen we samen) en het weerspiegelt met 5 iconen de hoofdthema's van het beleid. Om succes te vieren hebben we bovendien een jaaroverzicht 2017 gemaakt. In de vorm van een filmpje laten we inwoners, bedrijven en organisaties zien wat we bereikt hebben. Dit filmpje is verspreid via alle mediakanalen die we ter beschikking hebben en laat de voortrekkersrol zien die de gemeente Eersel wil innemen.</p> <p>We hebben de ambitie om in 2025 39% energiebesparing bij bestaande gemeentelijke gebouwen te realiseren. Alle duurzaamheidsmaatregelen zijn in 2015 per gebouw in kaart gebracht. In 2017 zijn de eerste maatregelen getroffen waarmee 5,8 % van de totale besparingsambitie is gerealiseerd. Met de duurzaamheidsmaatregelen die in voorbereiding zijn in 2018 wordt 27% van de totale besparingsambitie gerealiseerd. Voor de maatregelen die gepland staan van 2018 t/m 2025 zit de uitdaging voornamelijk in de intensieve voorbereidingstijd. Ook is de realisatie mede afhankelijk van het vol-</p>

volg nr.	programma nr.	naam project	tijd	resultaat	geld	capaciteit	risico	opmerkingen
								<p>gende: de businesscase moet voor elke locatie positief zijn (haalbaarheid en terugverdientijd), de uitkomst van gesprekken met de verenigingen over de businesscases moet positief zijn en de levensvatbaarheid van de verenigingen moet positief zijn.</p> <p>Om toe te werken naar de ambitieuze doelstelling om energieneutraal te zijn in 2025 zijn we in 2017 gestart met een onderzoek naar de (on)mogelijkheden op het gebied van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie. Het vervolgproces starten we in samenwerking met de Kempengemeenten, provincie Noord-Brabant en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 27 februari 2018 heeft het college ingestemd met het vervolgproces. Dit betreft het uitvoeren van een botsproef, het uitvoeren van een plan m.e.r. en het intensiveren van de samenwerking met de provincie en RVO. De resultaten van de vervolgstappen zullen in uw raad komen. Het eindresultaat moet een vastgestelde notitie worden met alle mogelijke en wenselijke locaties voor grootschalige wind- en zonne-energie, de bijbehorende uitgangspunten en de concrete afwegingskaders.</p> <p>In Eersel gebruiken we in 2016 in totaal 2.009 TJ aan energie. Het grootste deel van het energiegebruik komt voor rekening van verkeer en vervoer (47,4%). We willen daarom ook verduurzaming van mobiliteit stimuleren. In samenwerking met de provincie plaatsen we meerdere laadpalen in de gemeente. In 2017 zijn er twee laadpalen geplaatst. In totaal zijn er 6 laadpalen in onze gemeente (4 in Eersel, 1 in Vessem en 1 in Wintelre). Daarnaast willen we elektrische deelauto's plaatsen in de gemeente Eersel. Op advies van de BIZOB is er in december/januari 2017 eerst een marktconsultatie uitgevoerd naar de interesse hieromtrent van leveranciers. Op 6 maart is de aanbesteding, omvatende minimaal 2 elektrische deelauto's voor inwoners en organisaties uit de gemeente Eersel. Het contract met de leverancier zal naar verwachting 30 april 2018 getekend worden, waarna het gebruik van de elektrische deelauto's rond 1 juni 2018 mogelijk is.</p> <p>Met de pilot innovatief retoursysteem gemeente Eersel is beproefd in hoeverre de doelstelling van 5% huishoudelijk restafval in 2020 haalbaar is. De pilot is liep van 2 februari tot 1 november 2017. De hoeveelheid restafval moet van 50 kg in 2016 teruggebracht worden tot 20 kg per persoon per jaar. Dit is onderverdeeld in max. 10 kg huishoudelijk restafval (inzameling) en 10 kg grof huishoudelijk afval (milieustraat). De resultaten van</p>

volg nr.	program- ma nr.	naam project	tijd	resultaat	geld	capaciteit	risico	opmerkingen
								<p>de pilot zijn erg positief (12 á 13 kg restafval per inwoner per jaar). Er is een bewoners-enquête gehouden. Met name de hoge frequentie van inzameling (service) wordt zeer goed beoordeeld. De proef krijgt als rapportcijfer een 7,4 tegen een 6,9 voor het gangbare Eerselse systeem. In overleg met de provincie wordt de proef voortgezet tot en met december 2018. Er wordt onderzocht of de pilot innovatief retoursysteem nu al geschikt is om vanaf 2019 gemeente- of Kempen breed in te voeren. Daarnaast zijn maatregelen op de milieustraat noodzakelijk. Met de exploitant van de milieustraat (Baetsen) zijn afspraken gemaakt over het implementeren van verbetervoorstellen die ertoe leiden dat het afvalscheidingsresultaat verbeterd. Een aantal optimalisaties zijn al doorgevoerd (laag hangend fruit). Dit heeft voor 2017 geresulteerd in een afname van het percentage grof huishoudelijk restafval van 12% naar 8%.</p> <p>Daarnaast willen we het goede voorbeeld geven door de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zo is bijvoorbeeld bij het vervangen van de vloerbedekking in het gemeentehuis gekozen voor duurzaam te leggen tapijttegels van 100% gerecycled materiaal, die na gebruik teruggenomen worden door de leverancier en waar bij vervanging enkel de beschadigde of vervuilde tegel vervangen hoeft te worden. Tevens is bij de aanbesteding van de nieuwe koffieautomaten in het gemeentehuis gekeken naar het elektriciteitsverbruik, besparing van afval van suiker/melk-zakjes en het gebruik van Fairtrade en biologische koffiebonen.</p>

Toelichting

De voortgangsrapportage geeft de hoofdpunten weer uit de afzonderlijke voortgangsrapportages per project.

😊 = het project loopt op het desbetreffende aspect volgens het plan van aanpak en de planning.

😐 of 😞 = project loopt niet (geheel) volgens het plan van aanpak en planning; dit is in de kolom 'opmerkingen' toegelicht. In die kolom is ook aangegeven tot welke actie dit leidt.

Tijd : Geeft aan hoe het verloop van het project zich verhoudt tot de originele planning.

Bij uitloop op de planning 😐 Bij uitloop van meer dan 15% 😞

Resultaat: Geeft aan of de gevraagde producten geleverd gaan worden en of de kwaliteit ervan volgens afspraak is. 😊

Geld : Geeft aan hoe de feitelijke kosten zich verhouden tot de geplande kosten.

Bij overschrijding 😐 Bij overschrijding van meer dan 15% 😞

Risico : Geeft aan of er risico's of ontwikkelingen worden verwacht, die het behalen van de gewenste resultaten hinderen. 😞